

PCRS	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25
PEMB	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route S47	* transmettre le modèle de spécification de contenu * signature convention avec les gestionnaire de réseaux	rédaction/relecture de la version 1 des SPEC	transmission de la liste des plans de recollement par an	réalisation de plans cartographiques (modèles)	développemnt des outils de géotraitements	Sensibilisation des partenaires	Récption de l'ensemble des données PCRS	réalisation de la BD PCRS2026 cohérente et homogène	Formation	Formation
BSM	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 18/11/2024 9h30 - 11h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale BSM_GEO.GDB	livraison des premiers outils de géotraitements						
CSM	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 18/11/2024 14h30 - 16h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale CSM_GEO.GDB		livraison des premiers outils de géotraitements					
CLP	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 19/11/2024 9h30 - 11h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale CLP_GEO.GDB					livraison des premiers outils de géotraitements		
FSB	Constitution des ateliers métiers								livraison du PCRS à l'équipe projet PCRS2026			
JLP	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 19/11/2024 14h30 - 16h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale JLP_GEO.GDB							
LPM	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 20/11/2024 9h30 - 11h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale LPM_GEO.GDB						livraison des premiers outils de géotraitements	

MAF	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 20/11/2024 14h30 - 16h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale MAF_GEO.GDB							
NSM	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 21/11/2024 9h30 - 11h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale NSM_GEO.GDB	livraison des premiers outils de géotraitements						
SMD	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 21/11/2024 14h30 - 16h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale SMD_GEO.GDB						livraison des premiers outils de géotraitements	
SMF	Constitution des ateliers métiers								livraison du PCRS à l'équipe projet PCRS2026			
SMA	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 22/11/2024 9h30 - 11h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale SMA_GEO.GDB			livraison des premiers outils de géotraitements				
VSM	Constitution des ateliers métiers								livraison du PCRS à l'équipe projet PCRS2026			
VCN	Constitution des ateliers métiers	restitution atelier métier feuille de route le 22/11/2024 14h30 - 16h30	* rédaction des spécifications de contenu des bases de données métiers * transmission du nombre des plans de recollement de 2022 à juin 2024	* récupérations des données métiers disponibles des communes * liste des gestionnaires de travaux de voirie contractuelle	Création de la Geodatabase fichiers Communale VCN_GEO.GDB				livraison des premiers outils de géotraitements			